

## Информация о ходе реализации Программы комплексного развития района

09.07.2011

По программе комплексного благоустройства дворовых территорий объектов требующих ремонта – 129 ед.

По программе комплексного ремонта подъездов объектов требующих ремонта – 211 ед. На дворовых территориях района установлены стенды с указанием видов, объемов и сроков завершения работ, с обязательным размещением фотоматериалов.

Ежедневно ведутся журналы производства работ, предложений и замечаний жителей района. Как же, ежедневно в рабочее время, ведется «горячая линия» по благоустройству дворовых территорий и ремонту подъездов.

Оформляются акты открытия и закрытия работ по благоустройству и ремонту подъездов.

**По состоянию на 08.07.2011 г. сдано:**

**56 дворовых территорий**, что составляет - 43,4 % , в работе находится 28 объектов;

**115 подъездов**, что составляет - 54.5 % , в работе находится 31 объектов;

Так же ведутся работы по ремонту и благоустройству объектов социальной сферы, объектов потребительского рынка, капитальный ремонт спортивной площадке, внепрограммные мероприятия по капитальному ремонту жилищного фонда, устройство дополнительных парковочных мест. За несвоевременную сдачу и невыполнение работ в полном объеме к подрядным организациям применяются штрафные санкции.

---

Адрес страницы: <http://zap-degunino.mos.ru/presscenter/news/detail/1169434.html>

---

[Управа района Западное Дегунино города Москвы](#)